

Övergripande projektplan

| Steg | Tid | Aktivitet | Lokaklubb/ rasklubb | Projekt- grupp | SÄK |
|------|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Maj –aug 2019 | Medlemsdialog om förändringsbehov Värdering/prioritering av förslag | X | | |
| | | Dialog NÄU inkl kontaktpersoner | | | X |
| 2 | Sept 2019 | Sammanställning svar från klubbar Redovisning i ordförandekonferens | | | X |
| 3 | Okt – dec 2019 | Värdering/prioritering av inkomna förslag inkl avstämning nordiska regler. Hur få bra underlag för avelsvärdering | | X | X |
| 4 | Jan – febr 2020 | Information till medlemmar om förslag till prioriterad förändringslista | X | | |
| 5 | Jan – mars 2020 | Dialog NÄU om skillnader i regelsystem inkl dialog möjligheter likvärdiga regler | | | X |
| 6 | April 2020 | Beslut om prioriteringslista förändringar ”Sverigebas inkl jämf skillnader Norge | | | ordfkonf X |
| 7 | Maj-aug 2020 | Fördjupad dialog NÄU om förändrings- önskemål inom resp land. Analys om möjligheter till enhetliga regler. Ställningstagande till anpassning | | X | X ordfkonf |
| 8 | Sept – dec 2020 | Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse/anpassning mht utveckling Finland/Norge Slutlig analys avelsperspektiv dvs regler ska gå databearbeta för avelsvärdering Övergripande analys förändringsbehov Provdatab/Hitta Älghund | | X | X |
| 9 | Jan – febr 2021 | Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler | X | | |
| 10 | Jan –febr 2021 | Framtagande av mer komplett regelbok | | X | X |
| 11 | Jan – mars 2021 | Dialog inom NÄU om läget gemensamma provregler | | | X |
| 12 | April 2021 | Beslut nya jaktprovsregler ordfk./årsst. | | | X |
| 13 | Maj – juni 2021 | Slutlig sammanställning jaktprovsregler för överlämning till SKK | | | X |
| 14 | Juli – dec 2021 | Beslut om nya regler inom SKK | | | SKK |
| 15 | Juli –dec 2021 | Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning Provdatab/Hitta Älghund | | | X |
| 16 | Jan – april 2022 | Tryckning av regelbok Slutlig utformning utbildningsmaterial | | | X |
| 17 | April 2022 | Distribution av regelbok och utbildningsmaterial | | | X |

Mer utförlig projektplan

- Steg 1** Maj – 2019, Inventering augusti av synpunkter, förslag på förändringar
- Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.
- Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.
- Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.
- Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.
- Steg 2** September 2019, Sammanställning av inkomna förslag
- SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
- Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.
- Steg 3** Oktober – december 2019, Värdering/prioritering av inkomna förslag
- Projektledning gör inledningsvis övergripande analys resp tar fram principiella frågeställningar som behandlas i projektgruppen.
- Projektgruppen träffas för dialog och inriktning till prioritering av inkomna förslag. Resultatet blir en lista som visar förslag till revideringar som ska genomföras respektive revideringar som inte ska genomföras.
- Förslagen värderas utifrån bedömt värde ur perspektivet avelsvärdering respektive önskvärd jaktstandard.
- I detta skede görs även en övergripande jämförelse med gällande regelsystem i Finland/Norge inklusive den information som finns om kommande förändringar i de båda länderna.
- Steg 4** Januari – februari 2020, Lokal information om förslag till värdering/prioritering
- Lokalklubbarna informerar sina medlemmar om projektgruppens förslag till prioriterad förändringslista regelsystem.
- Informationen lämnas gärna via lokala möten i förväg och knyts samman vid respektive klubbs årsmöte.
- Steg 5** Januari – mars 2020, Dialog inom NÄU om skillnader mellan ländernas regelsystem och möjligheter till likvärdiga regler. Förhoppningsvis info från Finland/Norge om deras tankar om revidering i resp lands regelsystem.

- Steg 6 April 2020, Beslut prioriteringslista förändringar
- Ordförandekonferens och årsmöte fattar beslut om prioriteringslista "Sverigebas".
- Steg 7 Maj – augusti 2020, Fördjupad dialog inom NÄU om förändringsönskemål inom resp. land och jämförelse mellan länderna.
- Arbetet i detta skede fokuserar på analys av möjligheten till enhetliga regler, dvs om förändringsbehov i Sverige stämmer med utveckling inom NÄU.
- I detta skede sker analys/avstämning i projektgruppen respektive ordförandegrupp. Frågan gäller då om det finns starka skäl för att anpassa "Sverigebasen" med hänsyn till nordiska regler.
- Steg 8 September – december 2020, Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse nordiska regler
- I detta skede konkretiseras ett utkast till reviderade jaktprovsregler. Redovisning sker av de svenska reglerna jämfört med utveckling Finland/Norge.
- I arbetet sker slutlig analys av utvärdering i ett avelsperspektiv inkl. övergripande analys förändringsbehov Provdatab/Hitta Älghund.
- Analyserna får utvisa hur nära vi kan komma till enhetliga nordiska jaktprovsregler.
- Lägesrapport till ordförandekonferens och sedan arbete i projektgrupp för att utarbeta slutligt förslag.
- Redovisning sker av slutligt förslag till förändringar inklusive förslag till justering av "sverigebasen" där en sådan utveckling bedöms ge ett bättre underlag för avelsvärdering. I detta läge redovisas inte en fullständig regelbok men tillräckligt detaljerat för att kunna vara underlag för slutligt ställningstagande.
- Steg 9 Januari – februari 2021, Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler
- Lokalklubbarna redovisar förslag till nya jaktprovsregler till sina medlemmar vid respektive årsmöte (kan även vara informationsmöten i förväg där styrelsen redovisar genomfört arbete och analyser)
- Steg 10 Januari – februari 2021, Framtagande av mer komplett regelbok.
- SÄKs projektorganisation tar fram regelbok som förberedelse under tiden information lämnas i klubbarna.
- Steg 11 Januari – mars 2021, Dialog inom NÄU om läget gemensamma regler Avstämning inom NÄU om läget i respektive land.

- Steg 12 April 2021, Beslut om nya jaktprovsregler
Ordförandekonferens och Årsstämma fattar beslut om nya jaktprovsregler.
- Steg 13 Maj – juni 2021, Slutlig sammanställning förslaget till nya jaktprovsregler.
SÄKs projektorganisation sammanställer slutligt förslag inkl korrekturläsning av regelbok att överlämnas till SKK.
- Steg 14 Juli – dec 2021, Beslut om nya regler SKK
SKK slutbehandlar förslag till reviderade jaktprovsregler.
- Steg 15 Juli – dec 2021, Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning av Hitta Älghund/Provdata
Redovisning av utkast utbildningsmaterial resp läge förändring Hitta Älghund/Provdata sker vid ordförandekonferens
- Steg 16 Januari – april 2022, Tryckning av regelbok
Slutlig kolläsning, kontroll layout och tryckning av regelbok.
Slutlig utveckling av utbildningsmaterial.
- Steg 17 april 2022, Distribution av regelbok och utbildningsmaterial
Utskick av regelhäften och tillgängliggörande av utbildningsmaterial.